



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **1/2014**  
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: **19/2014**

Περίληψη

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση-Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου» (Α.Μ 6/2013, Α.Ε 10/2013) μετά την υπ' αριθμ. 8/140/11-12-2013 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.**

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 21η του μήνα Ιανουαρίου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 4 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 1524/17-1 - 2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη, και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δεληπάλα Δάφνη Πρόεδρος Δ.Σ
- 2) Τερζής Χρήστος του Δημητρίου  
Γραμματέας Δ.Σ
- 3) Λαζαρίδης Γεώργιος
- 4) Δούμπαλας Κυριάκος
- 5) Τερζής Χρήστος του Αθανασίου
- 6) Μαρμαρίδης Σταύρος
- 7) Παρισόπουλος Γεώργιος
- 8) Τσιτσικλής Γεώργιος
- 9) Χατζηπαραδείσης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Γαβότση-Σπυριδωνίδου Όλγα  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ
  - 2) Ζάϊκος Λεωνίδα
  - 3) Ντότση Πασχαλίνα
- Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

- 10) Πολυχρονίδης Αναστάσιος
- 11) Παπαχρήστος Νικόλαος
- 12) Ματσουκατίδης Θεόδωρος
- 13) Παπακώστας Χαράλαμπος
- 14) Αντωνιάδης Σάββας
- 15) Τσακαλίδου Δέσποινα
- 16) Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη
- 17) Παρπόρης Φώτιος
- 18) Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή (Πέτρος)
- 19) Ιωσηφίδης Κυριάκος
- 20) Γαβότσης Αστέριος
- 21) Καρασαββίδης Δημήτριος
- 22) Καρύδης Αθανάσιος
- 23) Καραστερίου Ευάγγελος
- 24) Θεμελής Άγγελος

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

#### ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πουλέκας Γεώργιος	παρών
ΛΗΤΗΣ	Παπαγεωργίου Καλλιόπη	παρούσα
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Τσακαλίδης Θεόδωρος	παρών

#### ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Μοσχόπουλος Αθανάσιος	απόν
ΜΕΣΑΙΟΥ	Φωτιάδης Σάββας	απόν
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Τσαλίδης Γεώργιος	παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Καρκάρης Στέλιος	παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Σαραμάντος Δημήτριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος και παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δημοτικός Υπάλληλος Αποστολίδης Χαράλαμπος για την τήρηση των πρακτικών.

(Ο Δ.Σ Τερζής Χρήστος του Αθανασίου προσήλθε στο 4<sup>ο</sup> θέμα Ε.Η.Δ και αποχώρησε μετά το 18<sup>ο</sup> θέμα, ο Δ.Σ Τερζής Χρήστος του Δημητρίου προσήλθε στο 18<sup>ο</sup> θέμα, ο Πρόεδρος της Δ.Κ Ωραιοκάστρου Τσακαλίδης Θεόδωρος προσήλθε στην αρχή της συνεδρίασης, αποχώρησε και επανήλθε στο 3<sup>ο</sup> θέμα ΕΗΔ. Αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη μετά το 2<sup>ο</sup> θέμα ΕΗΔ, Καρασαββίδης Δημήτριος μετά το 18<sup>ο</sup> θέμα, Αντωνιάδης Σάββας μετά το 18<sup>ο</sup> θέμα, Αταμιάν Μπεδρός μετά το 18<sup>ο</sup> θέμα, Καρύδης Αθανάσιος μετά το 18<sup>ο</sup> θέμα, Γαβότσης Αστέριος μετά το 18<sup>ο</sup> θέμα, Παρπόρης Φώτιος μετά το 18<sup>ο</sup> θέμα, Παρισόπουλος Γεώργιος μετά το 10<sup>ο</sup> θέμα, Πολυχρονίδης Ανέστης μετά το 14<sup>ο</sup> θέμα και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Νέας Φιλαδέλφειας Τσαλίδης Γεώργιος μετά το 8<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ )

Ετέθησαν στην αρχή της συνεδρίασης εννέα (9) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα τα θέματα να συζητηθούν με την εξής σειρά: πρώτα τα εκτός ημερήσιας διάταξης από το 1<sup>ο</sup> μέχρι το 8<sup>ο</sup>, στην συνέχεια το 18<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης, μετά το 1<sup>ο</sup> μαζί με το 5<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης σε ένα θέμα, ακολούθως το 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup>, το 9<sup>ο</sup> θέμα ΕΗΔ στην θέση του 5<sup>ου</sup> ΗΔ ως 5<sup>ο</sup>, και μετά το 6<sup>ο</sup> έως το 17<sup>ο</sup> θέμα της ΗΔ κατά σειρά.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το **10ου** θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου μας έστειλε με το υπ' αριθμ. Τ.Υ 8/14-1-2014 έγγραφο τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση – Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου» (Α.Μ 6/2013, Α.Ε 10/2013) για έγκριση, μετά την υπ' αριθμ. 8/140/11-12-2013 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.

Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδη Ανέστη, ο οποίος αναφέρθηκε στην Αιτιολογική Έκθεση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου, που συνέταξε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεντζίνης Δημήτρης, και σύμφωνα με αυτήν, ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε εργασιών αξίας 89.290,12 € βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες σε σχέση με την αρχική σύμβαση ύψους 89.290,12 € συμπεριλαμβανομένου του ποσού των απροβλέπτων 11.646,54 €.

Η δαπάνη για αναθεώρηση είναι 1.766,78 €, η δαπάνη για ΦΠΑ 23% είναι 20.943,09 € και η ολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 111.999,99 € σε ισοζύγιο με την υπογραφείσα σύμβαση.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με την υπ' αριθμ. 140 πράξη, συνεδρίαση 8/11-12-2013 γνωμοδότησε ότι γίνεται δεκτή η εισήγηση της χρήσης των επί έλασσον δαπανών όπως αυτές προτείνονται στον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου.

Ακολούθως η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου τα παραπάνω σχετικά έγγραφα και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο παραπάνω εισηγητής και έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου
4. Την Αιτιολογική Έκθεση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου
5. Την υπ' αριθμ. 140 πράξη, συνεδρίαση 8/11-12-2013 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
6. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008
7. Τον φάκελο του έργου
8. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

## **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση – Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου» (Α.Μ 6/2013, Α.Ε 10/2013) μετά την υπ' αριθμ. 8/140/11-12-2013 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008.

Εγκρίνουν τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **19 /2014**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Η Πρόεδρος του Δ. Σ**

**Δεληπάλα Δάφνη**